

Planowany harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

Tabela 2. Kwartalny harmonogram realizacji projektu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011			2012				2013			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Wykonanie studium wykonalności											
Ogłoszenie konkursu w ramach RPO											
Złożenie wniosku o dofinansowanie											
Rozstrzygnięcie konkursu											
Podpisanie umowy na dofinansowanie											
Wykonanie prezentacji multimedialnej ofert inwestycyjnych											
Prezentacja ofert inwestycyjnych w wersji elektronicznej – (pendrivy)											
Zakup gadżetów reklamowych											
Zakup stojaków reklamowych											
Udział w targach inwestycyjnych: <b>INVESTCITY Poznań 2012</b> w tym:											



